

Nr.....

**ACREDITARE ERASMUS PENTRU MOBILITĂȚI ÎN DOMENIUL
EDUCAȚIE ȘCOLARĂ**
Acreditare numărul: 2025-1-RO01-KA120-SCH-000372415
ANUL I : 01.06.2026-31.08.2027

Nr	Activitatea	I	I	A	S	O	N	D	I	F	M	A	M	I	I	A	Indicatori
1	Constituirea echipei de implementare, a comisiei de selectie & elaborarea fiselor de post																decizie interna structura echipa; fise post membri echipa;
2	Analiza formular, contract, anexe, ghiduri																calendar proiect; lista funizori/parteneri; informatii specifice asociate rolurilor mb echipei; propuneri de instrumente de gestiune interna;
3	Intalniri echipa proiect																minute; evidente google drive; procese verbale
4	Elaborare instrumente interne de implementare																plan de implementare, plan monitorizare,chestionare, rapoarte, calendare
5	Comunicarea cu parteneri/funizorii																corespondenta; sesiuni zoom; acorduri
6	Elaborare metodologie, procedura selectie																decizie comisie de selectie RUNDA 2,procedura; metodologie/set criterii; comisie selectie; calendar;
7	Selectia participantilor& publicarea rezultatelor																decizie interna cu participantii selectati/rezerva/respinsi lista publicata pe site;
8	Chestionar pentru pregatirea participantilor																chestionare completate; interpretare rezultate chestionar
9	Pregatirea programelor de pregatire																programe pregatire (continut, numar ore, responsabili, liste participantii);
10	Pregatirea lingvistica																program pregatire lingvistica
11	Pregatirea logistica																program pregatire logistica
12	Pregatire pedagogica																program pregatire pedagogica
13	Intocmirea documentelor de mobilitate																contracte cu participantii; acorduri de invatare; documente Europass
14	Derularea mobilitatilor																programul activitatilor;
15	Colectarea si gestiunea documentelor																dosar tehnic (decizii, minute, documente interne etc); dosar financiar(facturi, chitante, OP, extrase cont etc);
16	Monitorizarea																plan de monitorizare si evaluare; standarde de calitate
17	Evaluarea																Concluzii evaluare pregatire participantii; 3 focus grup post mobilitate; chestionare online BM; feedback participantii ateliere; raport final
18	Promovare, Diseminare si Valorizare																Anuturi pe site; social media; articol in presa,CP, cercuri metodice

Întocmit,

Orzan Claudia Elena-coordonator proiect

Verificat,

1. Carmen Raicu-membru echipa de implementare

2. Banța Veronica-membru echipa de implementare

Aprobat,

Vuc Adela Lavinia-Director

Semnătura